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Drachten Smallingerland

Vertrekpunt
Collegebesluit 2022



Besluitvorming 2022

Drachten Smallingerland

2022-016933 Adviesnota ‘voorbereiding ontwikkeling Vrijburgh 3
• Start fase 3
• Ruimte voor nieuwe woonvormen en woonontwikkelingen
• Opdracht voor globaal BP, POP/stedenbouwkundig plan, planning en 

voorlopige Grex
• 2022: Projectopdracht en projectplan

• Juni 2023, beslismoment of de opdracht haalbaar is
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Vrijburgh 3

Doelstelling Opzet
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29)• Ruimte bieden aan specifieke woonvormenen 

woonwensen die elders in de gemeente nog 
niet beschikbaar zijn

• Handhaven van de kenmerken van het 
landschap, een sterke kwaliteit van de 
leefomgeving

• Een mix van woningtype bewoond door een 
mix van jong en oud

• Minimaal kosten neutrale GREX. Er wordt 
gestreefd naar intrinsieke en financiële 
meerwaarde

• Passend binnen de woonvisie en doelstelling 
voor het aantal te bouwen woningen
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Woonvormen

Via een enquête zijn de volgende woonvormen in beeld:

Drachten Smallingerland

Klein wonen (onder andere Tiny Houses)
Compacte woningen
Gezamenlijke woonvormen
Traditionele kavelverkoop

1.
2.
3.
4.



Ontwikkelplan Vrijburgh fase 3
Q3/Q4 2024

»

Q1/Q2 2024 fI

T
September 2023

► November 2023

Drachten Smallingerland

B&W

Bouwenveloppe

B&W

Procedure bp
B&W

Selectie en 
gunning

- Voorlopig ontwerp
- Woonvormanalyse
- Concept bp en bkp

-Toewijzing woonvormen aan 
locaties

-Wervingsstrategie

Per woonvorm 
Voorbereiding 
aanbesteding 

selectieleidraad 
samenwerkingsstrategie 
koopovereenkomst

Levering grond en 
realisatie



Samenvattend

Drachten Smallingerland

• J uli/sept 2023
• Toewijzen woonvormen aan deelgebieden
• Wervingsstrategie per woonvorm
• Aanpak toegangsweg Folgeren
• Bestemmingsplan formaliseren (afgerond voor 1/1/2024)

• November 2023
• Per woonvorm Voorbereiding aanbesteding

- selectieleidraad
- samenwerkingsstrategie
- koopovereenkomst



Samenvattend

Drachten Smallingerland

• Q1/Q2 2024
• Selectie en Gunning per woonvorm
• Bouwenveloppe per woonvorm

• Q3/Q4 2024
• Levering grond en realisatie


