

**Woningbouwprogramma 2010-2015**

 Bijlage 3 bij Actualisatie woningbouwprogramma juni 2011  
 peildatum: 1 juni 2011

Gebiedstype	Projectnaam	Deelproject	Jaar van oplevering							Totaal 2010-2015	2016	
			Realisatie 2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Centrumlocaties	Moleneind-Oude Nering	Moleneind Oude Nering				25				25		
	Raadhuisplein	Raadhuisplein				75	75	25		175		
	AOC school Torenstraat	Torenstraat								pm		
Inbreiding stedelijk gebied	De Lauwers	De Lauwers			24	26					50	
	Drachtstervaart	Archipel			1						1	
		Buitenstverlaat			1	1	1				3	
		In de Luwte III	16	10							26	
		Waterzoom I	2								2	
		Parkzoom	1	3	4	4	4	3			19	
		Waterlandhof			34						34	
		In de Luwte II			60	49	26				135	
		In de Luwte I / Haveneiland					56	46			102	110
	Maartenswouden	De Akkers			36	4					40	
		De Hoven					20	20			40	
		De Landerijen	7	6	7	6					26	
		De Lanen	25	18	10	12					65	
		De Velden		32	4						36	
Zorgkavels Talant				2	2					4		
Vogelzang	Vogelzang							32		32		
De Dolte	WoonFriesland				3					3		
Dobbehof	Dobbehof				5	5	7			17		
Locatie Bos	-						5			5		
't Deel	WoonFriesland						6			6		
Uitbreiding stedelijk gebied	Burmania	Heijmans WoonFriesland		11	12						23	
	Himsterhout	Tarweland	17		2						2	
Wijkvernieuwing	De Bouwen	Klaverweide Garage Lammers		20							20	
		Klaverweide Noord Fase 1			30						30	
		Klaverweide Zuidoost							23		23	
		Klaverweide Zuid West										
		Hooiweg/Burefen			25	25					50	
		Gymlokaal							4		4	
		Servotel					14				14	
		't Suderhiem oost										
		't Suderhiem west			16						16	
		Tuincentrum					13				13	
De Spreng (oude locatie)							18		18			
Dracham							14		14			
De Drift/Groene Kruis	De Drift/Groene Kruis					18				18		
Noord-Oost	Harddraversdijk					18				18		
	Valkstraat Meerkoetstraat				34	34				68		
	Rugbyterrein		76							76		
	Lijsterstraat-Leeuwerikstraat Flamingo Van Haersmapark						82			82		
Vrijburg / Boornbergum	Vrijburgh	Fase 1 Gemeentekavels	9	3	9	9	6	6		42		
		Fase 1 Heijmans	44		24	10	18	16		112		
		Fase 1 Overig				6		15		21		
		Fase 2 en 3										
	Boornbergum	Middelgeast fase 1 Middelgeast fase 2 Middelgeast fase 3 Middelgeast fase 4 en 5			5	24	47	3	5	16	3 81 40 102	
Incidentele woningbouw	Incidentele woningbouw	Vervanging incidentele sloop	11	15	15	15	15	15		86		
Dorpen	Nog te ontwikkelen in de dorpen	Beleidsruimte				10	10	15	10		45	
	Aanloopgebieden	Aanloopgebieden dorpen	3	1	6	4	4	7		25		
	De Tike	De Tike					4			4		
	De Veenhoop	De Veenhoop				1				1		
	Drachtstercompagnie	Drachtstercompagnie				8	8	1	1	18	12	
	Houtigehage	Houtigehage uitbreiding				4	10	9		23		
	Nijega	Nijega					4			4		
	Opeinde	Opeinde					10	20	20	50		
Oudega	Oudega centrum									16		
<b>Bruto programma, incl. overprogrammering (ca. 250 woningen)</b>			<b>135</b>	<b>232</b>	<b>359</b>	<b>479</b>	<b>430</b>	<b>279</b>	<b>1.914</b>	<b>577</b>		
Onttrekking/sloop	Onttrekking/sloop	Leeuwerikstraat Lijsterstraat sloop					-56			-56		
		Valkstraat Meerkoetstraat sloop	-69							-69		
		Klaverweide Noord F1 sloop		-31						-31		
		Klaverweide Zuidoost					-23			-23		
		Klaverweide Zuid West sloop										
		't Suderhiem oost							-18	-18		
		't Suderhiem west		-16						-16		
		Tuincentrum		-1						-1		
Raadhuisplein sloop		-16						-16				
Natuurlijke sloop		-13	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-63			
	<i>Subtotaal onttrekking / sloop</i>											
			-82	-74	-10	-89	-10	-28	-293	-16		
<b>Netto programma, incl. overprogrammering</b>			<b>53</b>	<b>158</b>	<b>349</b>	<b>390</b>	<b>420</b>	<b>251</b>	<b>1.621</b>	<b>561</b>		