Docnr36

. ~
Eelerwoude

Op weg naar 100% natuurinclusief ¥

Aanpak zonnevelden Drachten

Projectnummer: 201676
Datum: 21 juli 2022
Opgesteld: 512e 512e /512e

Inleiding

Op 20 mei ontvingen wij van de gemeente Smallingerland een positief besluit op het in februari ingediende
principeverzoek. In de brief van de gemeente is aangegeven dat er aandacht moet zijn voor 3 aspecten:

1. Het doorlopen van de zonneladder
2. Het project moet worden voorbereid volgens de methodiek van de Sinnetafel
3. Er moet getracht worden 50% eigenaarschap in een park van de lokale gemeenschap te bereiken

Dit plan van aanpak benoemd hoe we voor deze zonneparken invulling geven aan deze aspecten.

1. Zonneladder

Een onderzoek moet aantonen dat er tevens opstellingen in het landelijk gebied noodzakelijk zijn om te kunnen
voldoen aan de gemeentelijke ambitie. De zonneladder geeft de volgende prioritering:
1. op daken en gevels;
2. op gronden binnen het bestaand stedelijk gebied;
3. op gronden met een andere primaire functie dan landbouwgrond zoals vuilstorten nutsvoorzieningen,
zandwinputten en infrastructuur;
4. op landbouwgronden of in natuurgebieden.

Voorstel uitwerking

Allereerst moet inzicht worden verkregen in de energiebehoefte van de gemeente Smallingerland. Vervolgens
lopen we de zonneladder af. Inzichtelijk wordt gemaakt welke activiteiten plaats vinden in een straal van ca.
2,5 km.

1. Inde omgeving zijn diverse bedrijfsdaken aanwezig. Onder andere op de bedrijven langs de A7. Deze
bedrijfsdaken zijn nog niet volledig voorzien van zonnepanelen. Diverse artikelen laten zien dat niet
alle daken geschikt zijn voor het bedekken met panelen. Vanuit het project zal contact worden gelegd
met lokale ondernemers om hen te ondersteunen met advies voor het realiseren van meer
zonnedaken in de omgeving. De grondeigenaar is de eerste ondernemer uit de omgeving die
investeert in zon op dak voor de stallen binnen de maatschap. Voor het nabij gelegen FCD wordt
eveneens een plan gemaakt op welke manier duurzame opwek van energie mogelijk is.
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Naast de potentiéle opwek op deze daken blijft er in de gemeente Smallingerland en zeker de kern
Drachten naar alle waarschijnlijkheid de noodzaak om zeker voor de komende periode ook naar de
volgende treden te kijken.

2. Binnen het bestaand stedelijk gebied van Drachten is op het eerste gezicht onvoldoende ruimte om
duurzame opwek te realiseren. Er is wel onderzocht of ook grote parkeerterreinen kunnen worden
ingezet voor de opwek van duurzame energie. In de huidige markt is er geen rendabel project mogelijk
waarbij parkeerplaatsen worden overdekt met een zonne-carport. Door gebrek aan financiéle
draagkracht kan de opgave voor opwek van duurzame energie op deze manier waarschijnlijk niet
worden ingevuld.

3. Overige terreinen worden reeds ingezet voor opwek. In de omgeving is reeds een project gerealiseerd
door Nara Solar op zandwinning. De totale opwek op deze locaties is naar verwachting te beperkt om
in de energiebehoefte te voorzien. De hoeveelheid opwek die hier is gerealiseerd of wordt
gerealiseerd maken we inzichtelijk.

4. Het plangebied is geen natuurgebied, maar landbouwgrond die binnen het bedrijf als minder geschikt
wordt ervaren.

Welke gegevens zijn vanuit gemeente en provincie beschikbaar om deze maatwerk analyse te maken?

2. Sinnetafel

De methodiek Sinnetafel heeft tot doel om met de omgeving locaties te benoemen waar opwek van duurzame
energie kan plaatsvinden. Door Weusthuis en Partners is met de provincie Fryslan een leidraad opgesteld die
onderscheid maakt in orientatiefase, locatiefase en inrichtingsfase.

Doel van de sinnetafels is om zo vroeg mogelijk met de omgeving in gesprek te gaan en gezamenlijk een beeld te
vormen bij de ontwikkeling van een zonneveld.
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Nara Solar heeft in dit specifieke geval het initiatief genomen voor een zonnepark in de omgeving Drachten.
Hiervoor is in het voortraject door initaitiefnemers onderzocht welke grondeigenaren zouden willen meewerken
aan een zonnepark in Zuid-Drachten. Daaruit zijn de drie huidige locaties naar voren gekomen. Vervolgens is de
gemeente kort op de hoogte gesteld en is er een omgevingsdialoog opgestart. Om invulling te geven aan de
maatschappelijke participatie en op advies van de gemeente, zijn is in oktober 2021 reeds gestart met het
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raadplegen van de belangengroepen die verbonden zijn met de dorpen Boornbergum, Kortehemmen en de
Drachtense wijk Himsterhout. De bewoners van deze gebieden zullen immers het dichtst bij de plangebieden
wonen. Hiervoor hebben we gesproken met de besturen van volgende groepen:

e Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen

https://www.boarnburgum.nl/dorpsbelang/

e  Wijkraad Himsterhout
https://wijkraadhimsterhout.nl/
e  Werkgroep BK? / Dorpscodperatie in spe

Geen website

Na deze eerste bijeenkomst (orientatie) vond op 10 november 2021 om 19u in het Van der Valk Hotel te Drachten
vond een 2° sessie oriénteringsgesprekken plaats in aanwezigheid van de bovengenoemde groepen, de
initiatiefnemer Nara Solar BV, de landeigenaar 5.1.2¢ alsook de 5.12¢ van Eelerwoude.

De nadruk lag in deze sessie op landschappelijke inpassing en ecologie, financiéle- en proces participatie van
omwonenden en maatschappelijke en duurzame doelen rond de plangebieden. De sessie verliep zeer positief
en constructief en we ontvingen veel ideeén, vragen en bedenkingen. In bijlage, op het einde, zijn de notulen
van deze bijeenkomst te vinden.

Het gaf ons in ieder geval de doorslag om aan te nemen dat de locaties goed gelegen zijn en dat ieder van de drie
locaties hun maatschappelijke meerwaarde kan hebben. We zien bij het plangebied “It Mear” een mooie
samenwerking met het dorpsbelang Boornbergum-Kortehemmen alsook de werkgroep BK2. Bij het plangebied
“Zandburen” was er grote betrokkenheid van de wijkraad Himsterhout met heel wat ontwerp-ideeén. Het
plangebied “Himsterfinnen” vonden participanten interessant vanwege de zeer geringe burenhinder, waarbij we
verder zouden kunnen onderzoeken of Drachtense ondernemingen ook actief willen participeren in dit
plangebied.

Voorstel uitwerking

De oriéntatiefase is wat ons betreft grotendeels afgerond. In de volgende stap gaan we inwoners die binnen
een straal wonen van 500m afstand tot de plangebieden, benaderen met het behulp keukentafelgesprekken.
Daarnaast worden/werden reeds een aantal behartigers van belangen betrokken:

e Bijdeze zijn gesprekken en briefwisseling met Gemeente en Provincie lopende en wat ons betreft
positief.

o Uit gesprekken met netbeheerder Liander blijkt dat er bij Drachten aansluitmogelijkheden zijn, wat er
heerst geen congestie op het tussenstation. We moeten echter wachten op de vrijgave van Tennet die
verwacht wordt in 2024. Die tussentijd hebben we sowieso nodig om het initiatief te ontwikkelen.

e We hebben door de ontwikkeling van een zonnepark bij de naburige gemeente Opsterland reeds een
goed beeld van de agrarische en ecologische aspecten en de landschappelijke aandachtspunten. De
Natuurvereniging; de Friese Milieufederatie alsook het Wetterskip van de provincie, zijn hierbij onze
belangrijkste aanspreekpunten.

Door op korte termijn met hen de dialoog te starten, kunnen we de locatiefase afsluiten en begeven we ons
richting inrichtingsfase. Deze fase heeft als pronkstuk de beide grote, plenaire bijeenkomsten/Sinnetafels
waarbij alle belanghebbenden kunnen aanwezig zijn. Hierna zal het duidelijk zijn of we het vergunningstraject
kunnen starten.




Vanuit provinciaal beleid is 50% lokaal eigenaarschap een vereiste. De ontwikkeling van een zonnepark gaat
echter gepaard met een grote investering en levert de daaropvolgende decennia geld op. We zijn van mening
dat omwonenden en lokale bedrijven moeten kunnen mee-investeren in het zonnepark en op deze manier
profiteert de omgeving ook financieel mee van de realisatie van het zonnepark.

Voorstel uitwerking

Ons doel is steeds om 50% van het park te financieren met middellen afkomstig van lokale particulieren en
bedrijven. Uitgeproken partners om dit te halen zijn in eerste instantie de Energiecooperaties. We gaan eerst
gespreken aan met het zeer plaatselijke BK2. Maar gezien de omvang, vermoeden we dat we ondersteuning
nodig hebben vanuit het kerngebied Drachten en kan zelfs een Friese, overkoepelende organisatie zoals
UsKooperaasje (https://uskooperaasje.frl/) dienen. In ieder geval zal het wenselijk zijn om initiatieven in en

rond Drachten die de opbouw en uitbouw van energiecoéperaties beogen, zelf te ondersteunen.

Ook geven we de optie aan de gemeente om via de mogelijke oprichting van een energiebedrijf, mee te
participeren.

Gezien de forse bedragen die nodig zijn voor de investering van een zonnepark, denkende aan de aansluiting
op het elektriciteitsnetwerk, de enorme prijsstijgingen op de staalmarkt, het inkopen van de zonnepanelen en
de onzekere situatie op de financiéle markt, is het realistisch om het traject van financiéle participatie pas na
de bouw van het park daadwerkelijk af te ronden. Het is immers niet de bedoeling dat inwoners en bedrijven
aan de voorkant een forse investering doen, om dan daarna een aantal jaren te moeten wachten tot het park
100% zekerheid kan bieden. Natuurlijk is het wel zo dat de afspraken tussen de energiecodperaties en/of de
gemeente Smallingerland in een eerder stadium worden afgerond, zodat snel duidelijk is wat de

mogelijkheiden voor lokale particulieren en bedrijven zal zijn om in het park mee te investeren.
De uitkomsten van de gesprekken met lokale energiecodperaties, de gemeente Smallingerland en/of

overkoepelende energiecobperaties zal worden beschreven in het projectplan dat ter grondslag zal liggen aan
het principeverzoek. Tevens zal worden onderzocht of er een anterieure overeenkomst benodigd is voor de
realisatie van het zonnepark.
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